



ໂຄງການເຂື່ອນນ້ຳລອງ ຂ.ຫຼວງນ້ຳທາຄົບໜ້າ

ໂຄງການ ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳລອງ ໃນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຊຶ່ງ ໄດ້ລົງມື ການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ ນີ້ນັ້ນ ມີການ ດຳເນີນ ມາແດ່ແລ້ວ ປະມານ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ຫວາດ ສິມູນ
2011.11.23



ທັມມະຊາຕ ໄຮ່ນ່າ ໃນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ກົດພັງສຽງ

ການວາງຮາກຖານ ຕາຂ່າຍ ສົ່ງໄຟຟ້າ ພ້ອມກັບ ຫົນທາງ ເຂົ້າສູ່ເຂດ ການກໍ່ສ້າງ ກໍ່ສຳເລັດ ໄປແລ້ວ ແລະ ຄາດວ່າຄົງ ຈະ ເລີ່ມພາຄ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ຕົວຈິງໄດ້ ພາຍໃນ ເດືອນໜ້ານີ້. ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ຮັບ ຜິດຊອບ ໃນໂຄງການ ທ່ານໜຶ່ງ ໄດ້ ກ່າວວ່າ:

"ກຳລັງ ເຮັດສາຍສົ່ງ ເປັນຕາຂ່າຍ ສາຍສົ່ງ ໄປຫາ ສະຖານທີ່ ກໍ່ສ້າງ ແລ້ວ ກໍ່ເຮັດເສັ້ນທາງ ແຕ່ວ່າ ພາຄກໍ່ສ້າງ ຕົວຈິງ ເປັນຮາກຖານບໍ່ ຫລືວ່າຕົວເຂື່ອນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ເລີ່ມ. ໃນ ປັຈຈຸບັນນີ້ ຂະເຈົ້າ ກຳລັງເອົາ ຊາຍນ້ຳຂອງ ຂຶ້ນມາ ກໍ່ສ້າງ ວຽກກໍ່ສ້າງນີ້ ກໍ່ປະມານ 10 ເປີເຊັນຕໍ່ ນີ້ແຫລະ".

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ທ່ານກ່າວ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນເຂດ ເມືອງລອງ ເປັນ ເຂື່ອນ ຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ຈະສາ ມາດ ຜລິດກະແສ ໄຟຟ້າ ໄດ້ແຕ່ພຽງ 5 ເມກາວັດ ເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບໃຫ້ ບໍລິການ ຢູ່ພາຍໃນ ປະເທສ ໂດງແມ່ນ ບໍລິສັດ ການກໍ່ສ້າງ ຫລວງປຣະເສີດ (Luang Praseuth Construction) ທີ່ໄດ້ຮັບ ສັມປະທານ ຈາກ ທາງ ຣັຖບາລລາວ ແລະກໍ່ໄດ້ ດຳເນີນ ການສຳຮວຈ ວິຈັຍດ້ານ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ສະພາບ ແວດລ້ອມ ແຕ່ປີ 2009 ຈົນຮອດ ມື້ວັນທີ່ 21 ມີນາ 2011 ຈຶ່ງມີການ ເຊັນສັນຍາ ການກໍ່ສ້າງ ຢ່າງເປັນ ທາງການ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທ່ານນີ້ໄດ້ ໃຫ້ການ ຊີ້ແຈງ ເພີ່ມວ່າ ການກໍ່ສ້າງ ເຂື່ອນ ນ້ຳລອງ ດັ່ງກ່າວ ກໍ່ມີການ ຫລ້າຊ້າ ແດ່ນ້ອຍໜຶ່ງ ໃນ ຣະດູຝົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ການດຳເນີນ ວຽກງານ ບໍ່ສະດວກ ພ້ອມຍັງຕ້ອງ ໄດ້ໂຍກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ ຫລາຍຄອບຄົວ ໄປຢູ່ ໃນເຂດ ຈັດສັນ ບ່ອນໃໝ່ ແລະ ຄາດວ່າ ຄົງຈະສ້າງ ແລ້ວສຳເລັດ ພາຍໃນປີ 2013 ຕາມກຳໜົດ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງ ກັນນັ້ນ.